

Servizi alla Strada S.p.A.
Società a Socio Unico

Via Guglielmo Marconi n. 18-20
50131 FIRENZE
Tel: 055 40 40 1
Fax: 055 40 40 222

Prot. 4819

OGGETTO: Verbale di consegna lavori di somma urgenza ex art. 163 d.lgs. 50/2016 per ripristino di pavimentazioni stradali fortemente degradate a seguito delle condizioni metereologiche avverse.

Affidamento in somma urgenza del 23/03/2018 Prot. N.2128

Impresa: Bitumvie srl

Contratto Prot. n.314 del 19/04/2018

Importo contrattuale: euro 185.989,02 di cui euro 3.801,52 per oneri della sicurezza

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI IN SOMMA URGENZA

Oggi, nove del mese di luglio dell'anno duemiladiotto, il sottoscritto Ing. Cristiano Rebecchi in qualità di Responsabile unico del Procedimento (RUP)

VISTI

- il verbale di consegna dei lavori Prot.2250 del 27/03/2018
- La proroga Prot. n. 3708 del 23/05/2018 per la quale il nuovo termine per l'ultimazione delle prestazioni veniva fissato nel giorno 22/06/2018

A seguito dei riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Impresa

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati ultimati in data 22/06/2018 e quindi entro il termine contrattuale, salvo un intervento di completamento ordinato dalla DL con ordine di servizio n.1 Prot. n.4405 del 21/06/2018, al quale l'impresa ha ottemperato nei 10 giorni successivi.

Firenze, il 09/07/2018

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Cristiano Rebecchi

Il Legale rappresentante della Bitumvie S.r.l.

Palmerani Andrea

BITUMVIE S.r.l.